

# 私立华联学院教学质量工程立项建设项目任务书

项目名称 精品在线开放课程

项目级别  校级  省级培育

课程名称 财务信息系统

课程类型  公共基础课  专业课  其他

所属专业大类名称 财经商贸

所属专业类名称 财务会计

所属专业名称（专业课填写） 大数据与会计/大数据与财务管理

课程负责人 许丽音 (签章)

私立华联学院 制

2024 年

## 填写要求

- 一、项目类型分为：优秀教学团队、精品在线开放课程、实训基地、大学生校外实践教学基地等；
- 二、各级项目进度均须明确年度目标、可监测指标及经费预算；
- 三、请按照本任务书格式填写，其中第 2B、3B 表须按照各子项目逐项填写，分项分页；
- 四、本任务书请用 A4 纸打印，一式 1 份上报。

## 1. 项目基本情况

项目 负责人 信息	姓 名	许丽音	部门及职务	财经系/教师
	办公室电话		传 真	
	手 机	13632330085	E-mail	<a href="mailto:272921789@qq.com">272921789@qq.com</a>
	通信地址	合景路 99 号	邮 编	510663
项目建 设内容 及分年 度建设 计划	<p>一、项目建设内容</p> <p>1、创新创建更合理课程体系，进一步完善教材体系，合理分解知识点和技能点，形成实训任务单。</p> <p>2、系统地制作教学课件，做好每一项目的备份账套，录制操作视频，不断拓展和丰富教材资源，使学生既有理论知识的学习，也有技能学习。</p> <p>3、将课程课件、实训案例（分解成实训任务）、操作视频、案例账套等资料在课程网站公布。学生可以依据网上资料进行自学，也可做课前预习及课后预习。</p> <p>二、年度建设计划</p> <p>1、2023 年 11 月-2024 年 2 月，完成教学大纲，教学内容、教学进度设计、教学案例、实训任务单等相关文档资料；</p> <p>2、2023 年 3 月-2024 年 10 月，完成课件、账套、视频等学习资源建设；</p> <p>3、2024 年 11 月-2025 年 10 月，将各种教学资源在网站上公布、试用，并进行维护。</p>			

## 2A. 项目建设进度表

子项目名称	基础	20 年 月 (预期目标、验收要点)	20 年 月 (预期目标、验收要点)
1. 文档资料	教学计划、教学案例、任务单	1.2023 年 11 月, 完善教学计划 2.2023 年 12 月-2024 年 1 月, 采集并编写教学案例 3.2024 年 2 月, 分解案例编写任务单	1. 2. 3.
2. 电子课件	按实训项目制作电子课件	1.2024 年 3 月-2024 年 4 月完成 7 个实训项目 PPT	1. 2. 3.
3. 账套资源	初始账套 1、总账业务账套 1	1.2024 年 5 月完成系统初始化账套 2.2024 年 6 月完成总账账套	1. 2. 3.
4. 视频资源	按任务单录制相应视频	1.2024 年 7 月-2024 年 10 月完成 12 个实训任务单对应操作视频	1. 2. 3.
5. 网络资源共享	把本课程所有资料电子化, 并放到网上, 实现资源共享共用。	1.2024 年 11 月-2025 年 10 月, 将所有资源上传网站, 试用并完善相关资源, 对网站进行维护管理	
6.			
7.			
8.			

2B. 子项目建设进度表

子项目 1:	文档资料	建设负责人:	许丽音
建设内容	20 年 月 (预期目标、验收要点)	20 年 月 (预期目标、验收要点)	
1.教学计划	1.2023 年 11 月梳理完善教学计划	1. 2. 3.	
2.教学案例	1.2023 年 12 月完成案例采集 2.2024 年 1 月完成案例编写		
3.任务书	1.2024 年 2 月根据工作内容及岗位要求分解任务，然后编写任务书		

.....

2B. 子项目建设进度表

子项目 2:	电子课件	建设负责人:	许丽音
建设内容	20 年 月 (预期目标、验收要点)	20 年 月 (预期目标、验收要点)	
1.项目一系统管理	1.2024 年 3 月完成项目一 PPT		
2.项目二系统初始化	1.2024 年 3 月完成项目二 PPT		
3.项目三总账业务处理	1.2024 年 3 月完成项目三 PPT		
4.项目四报表编制	1.2024 年 3 月完成项目四 PPT		
5.项目五薪资管理	1.2024 年 4 月完成项目五 PPT		
6.项目六固定资产管理	1.2024 年 4 月完成项目六 PPT		
7.项目七供应链管理	1.2024 年 4 月完成项目七 PPT		

.....

2B. 子项目建设进度表

子项目 3:	账套	建设负责人:	许丽音
建设内容	20 年 月 (预期目标、验收要点)	20 年 月 (预期目标、验收要点)	
1.系统初始化	1.2024 年 5 月完成系统初始化账套数据并备份保存	1. 2. 3.	
2.总账业务处理	1.2024 年 6 月完成总账业务账套数据并备份保存	1. 2. 3.	
		1. 2. 3.	
		1. 2. 3.	

.....

2B. 子项目建设进度表

子项目 4:	视频	建设负责人:	许丽音
建设内容	20 年 月 (预期目标、验收要点)	20 年 月 (预期目标、验收要点)	
1.系统管理	1.2024 年 7 月完成系统管理任务操作视频		
2.系统初始化	1.2024 年 7 月完成系统初始化操作视频		
3.总账日常业务	1.2024 年 7 月完成总账日常业务操作视频		
4.总账期末业务	1.2024 年 8 月完成总账期末业务操作视频		
5.编制报表	1.2024 年 8 月完成报表编制操作视频		
6.薪资管理	1.2024 年 8 月完成薪资管理操作视频		
7.固定资产管理	1.2024 年 9 月完成固定资产管理操作视频		
8.供应链系统初始化	1.2024 年 9 月完成供应链系统初始化操作视频		
9.采购管理	1.2024 年 9 月完成采购业务操作视频		
10.销售管理	1.2024 年 10 月完成销售业务操作视频		
11.库存管理	1.2024 年 10 月完成库存管理操作视频		
12.存货核算	1.2024 年 10 月完成存货核算业务操作视频		

2B. 子项目建设进度表

子项目 5:	网络资源共享	建设负责人:	许丽音
建设内容	20 年 月 (预期目标、验收要点)	20 年 月 (预期目标、验收要点)	
1.将所有资源上传指定网站平台	1.2024 年 11 月-12 月上传相关资源		
2.试用并完善	1.2025 年 1 月-7 月,引导学生使用平台资源,查漏补缺,及时完善		
3.平台资源维护	1.2025 年 8 月-11 月综合使用反馈,不断更新维护		

.....

### 3A. 项目投入预算表

单位：元

子项目名称	学校举办方投入			学校自筹资金			其他投入			合计		
	2024年	2025年	小计	20年	20年	小计	20年	20年	小计	2024年	2025年	小计
1. 文档资料	200	100	300							200	100	300
2. 电子课件	400	200	600							400	200	600
3. 账套	200	100	300							200	100	300
4. 视频	800	400	1200							800	400	1200
5. 网络资源共享	300	300	600							300	300	600
6.												
7.												
8.												
合计：	1900	1100	3000							1900	1100	3000