

私立华联学院教学质量工程立项建设项目任务书

项目名称 精品在线开放课程

项目级别 校级 省级培育

课程名称 经济学基础

课程类型 公共基础课 专业课 其他

所属专业大类名称 财经商贸

所属专业类名称 市场营销

所属专业名称（专业课填写） 市场营销

课程负责人 林宙 (签章)

私立华联学院 制

2024 年

填写要求

- 一、项目类型分为：优秀教学团队、精品在线开放课程、实训基地、大学生校外实践教学基地等；
- 二、各级项目进度均须明确年度目标、可监测指标及经费预算；
- 三、请按照本任务书格式填写，其中第 2B、3B 表须按照各子项目逐项填写，分项分页；
- 四、本任务书请用 A4 纸打印，一式 1 份上报。

1. 项目基本情况

项目负责人信息	姓名	林宙	部门及职务	工商管理系/教师
	办公室电话		传 真	
	手 机	15818808668	E-mail	361320107@qq.com
	通信地址	合景路 99 号	邮 编	510663
项目建设内容及分年度建设计划	<p>一、项目建设内容</p> <p>1、创新创建更合理课程体系，进一步修订教材，合理分解知识点和技能点。</p> <p>2、系统地制作教学课件，编写教学案例和思政案例，录制和制作授课视频，不断拓展和丰富教学资源。</p> <p>3、建网站，并将资料挂到网站上。进行试用和维护。</p> <p>二、年度建设计划</p> <p>1、2023 年 11 月-2024 年 2 月，完成课程标准，电子教案、教学进度设计、教学案例、思政案例等相关文档资料；</p> <p>2、2023 年 3 月-2024 年 10 月，完成课件、视频等学习资源建设；</p> <p>3、2024 年 11 月-2025 年 10 月，建网站，并将各种教学资源在网站上公布、试用，并进行维护。</p>			

2A. 项目建设进度表

子项目名称	基础	20 年 月 (预期目标、验收要点)	20 年 月 (预期目标、验收要点)
1. 文档资料	教学计划、教学案例、思政案例、电子教案、修订教材	1.2023 年 11 月, 完善教学计划 2.2023 年 12 月-2024 年 1 月, 编写教学案例、思政案例 3.2024 年 2 月, 编写电子教案, 4.2024 年 3 月, 修订教材	1. 2. 3.
2. 电子课件	制作电子课件	2024 年 4 月-2024 年 5 月完成 11 章 PPT	1. 2. 3.
3. 视频资源	按知识点录制、制作相应视频	2024 年 6 月-2024 年 10 月完成 12 个实训任务单对应操作视频	1. 2. 3.
4. 网络资源共享	把本课程所有资料电子化, 并放到网上, 实现资源共享共用。	2024 年 11 月-2025 年 10 月, 将所有资源上传网站, 试用并完善相关资源, 对网站进行维护管理	
5.			

2B. 子项目建设进度表

子项目 1:	文档资料	建设负责人:	余丽燕、陈军辉、袁满、章文
建设内容	2023 年 12 月 (预期目标、验收要点)	2024 年-3 月 (预期目标、验收要点)	
1.教学计划	梳理完善教学计划		
2.教学案例、思政案例	完成案例采集	成案例编写	
3.电子教案		完成电子教案编写	
4.教材		完成教材修订	

.....

2B. 子项目建设进度表

子项目 2:	电子课件	建设负责人:	林宙、李志贤、陈世艳、袁满、林雪
建设内容	2024 年 4 月 (预期目标、验收要点)	2024 年 5 月 (预期目标、验收要点)	
1. 第一章 引言 2. 第二章 供求理论 3. 第三章 弹性理论 4. 第四章 消费者行为理论 5. 第五章 生产理论 6. 第六章 成本与收益理论	完成 1-6 章的 PPT 课件		
7. 第七章 市场均衡理论 8. 第八章 分配理论 9. 第九章 国民收入理论 10. 第十章 其他宏观经济理论 11. 第十一章 宏观经济政策		完成 7-11 章的 PPT 课件	
课程拓展资源		完成拓展视频资源收集	

.....

2B. 子项目建设进度表

子项目 3:	视频	建设负责人:	林宙、李志贤、陈世艳、袁满、林雪
建设内容	2024 年 8 月 (预期目标、验收要点)	2024 年 10 月 (预期目标、验收要点)	
1.第一章 引言 2.第二章 供求理论 3.第三章 弹性理论 4.第四章 消费者行为理论 5.第五章 生产理论 6.第六章 成本与收益理论	完成 1-6 章的教师授课视频录制和数字人、 动漫视频的制作、剪辑		
7.第七章 市场均衡理论 8.第八章 分配理论 9.第九章 国民收入理论 10.第十章 其他宏观经济理论 11.第十一章 宏观经济政策		完成 7-11 章的教师授课视频录制和数字人、 动漫视频的制作、剪辑	

2B. 子项目建设进度表

子项目 4:	网络资源共享	建设负责人:	林宙、李志贤、陈世艳
建设内容	2024 年 12 月 (预期目标、验收要点)	2025 年 10 月 (预期目标、验收要点)	
1.将所有资源上传指定网站平台	上传相关资源		
2.试用并完善	引导学生使用平台资源，查漏补缺，及时完善		
3.平台资源维护		综合使用反馈，不断更新维护	

.....

3A. 项目投入预算表

单位：元

子项目名称	学校举办方投入			学校自筹资金			其他投入			合计		
	2024年	2025年	小计	20年	20年	小计	20年	20年	小计	2024年	2025年	小计
1. 制作视频	1000	0	1000							1000	0	1000
2. 建设网点	0	2000	2000							0	2000	2000
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
合计:	1000	2000	3000							1000	1000	3000